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ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДАМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено

- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления 

статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе

- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в 

установленный срок

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

- объект введен в срок, проблемы отсутствуют

- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы

- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

3

• Развитие жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры на основе 

реализации программных  

мероприятий по ее 

строительству, модернизации 

и реконструкции

• Обеспечение доступности, 

комфортности и безопасности 

передвижения граждан и 

повышение качества 

обслуживания пассажиров

• Создание экологически 

безопасных и комфортных 

условий окружающей среды, 

способствующих повышению 

качества жизни местного 

сообщества

• Развитие транспортно-

логистической системы 

городского округа 

Кинель

• Стимулирование 

развития бизнес-сферы 

городского округа

• Повышение 

конкурентоспособности 

местных 

товаропроизводителей

• Развитие организационно-

правовых основ местного 

самоуправления в аспекте 

формирования нового типа 

культурной среды 

городского пространства как 

институциональной базы 

проведения стратегических 

изменений

• Обеспечение высокой 

эффективности от 

использования 

муниципального имущества 

как доходного источника 

местного бюджета и 

материальной базы оказания 

высококачественных 

муниципальных услуг

Стратегия социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года

Утверждена решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области

от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524)

План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года

Принят постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области

от 17.05.2018 № 1233

Стратегические направления и задачи Стратегии

• Обеспечение 

демографического 

развития городского 

округа

• Социокультурное 

пространство как 

условие обеспечения 

высокого уровня и 

качества жизни

Город - социум Город - среда обитания Город-предприниматель

Институт местного 

самоуправления

Корректировка Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа Кинель Самарской области на 

период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области

от 24.12.2019 г.  № 524



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

городского округа Кинель Самарской области 
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Повышение эффективности деятельности ОМС

•Наименование проекта: Проектирование и реконструкция
канализационных очистных сооружений пос. Усть –
Кинельский

•Инициатор: Администрация городского округа Кинель
Самарской области

•Основные характеристики: доведение показателей
концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в
реку Самара, до установленных нормативов

•Объём инвестиций: 404,699 млн. руб

•Сроки реализации: 2021-2023

•Создание рабочих мест: определяется по итогам СМР

Улучшение экологического состояния

•Наименование проекта: Реконструкция канализационных
очистных сооружений г. Кинель

•Инициатор: Администрация городского округа Кинель
Самарской области

•Основные характеристики: доведение показателей
концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в
реку Самара, до установленных нормативов

•Объём инвестиций: 960,68 млн. руб

•Сроки реализации: 2021-2023

•Создание рабочих мест: определяется по итогам СМР

Улучшение экологического состояния



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План
факт

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Финансовая поддержка семей при рождении детей

1.1 Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле) не уст. 10,5 9,2 10,5 9,5 8,8 8,8 9,8 9,8

Разработка и реализация программ системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения

2.1 Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в 

добровольческую деятельность и движение «Серебряные 

волонтеры», проживающих на территории МО 
10 30 15 22 23 1 7 27 27

2.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

Активное долголетие
не уст. не уст. не уст. не уст. 48 22 41 103 110

РП «Содействие занятости»

3.1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет (%)
95 100 98 100 100 100 100 100 100

РП «Спорт-норма жизни»

4.1 Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в процентах)
не уст. 47,9 51,5 51,5 52,9 51,9 52,2 52,6 52,9

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия 

(концерты и тематические праздники, духовно – просветительские мероприятия, 

вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного 

творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на 

территории муниципального образования

Не 

менее 

11%

15

Не 

менее 

11%

41,0 * * * * *

Укрепление общественного здоровья

5.1 Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в 

муниципальном образовании
1 1 1 1 1 1 1 1 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

5

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2022 год 

Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам 

Самарской области от 25.03.2022



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи

1.1 Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический 
медицинский осмотр и (или) диспансеризацию

не уст. не уст. 13696 16271 27410 2905 13351 20468 27410

1.2 Количество волонтёров, привлечённых к процессам организации 
оказания медицинской помощи (помощь при проведении 
вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)

не уст. не уст.

Обслужи

вается 

Кинельск

ой ЦБГиР

14

3
Обслужи

вается 

Кинельск

ой ЦБГиР

23 28 32 32

1.3 Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), 
проведённых администрацией муниципального образования с 
целью информирования граждан о профилактике заболеваний и 
популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в 
муниципальном образовании условиях для привлечения 
медицинских кадров

не уст. не уст.

6
Обслужи

вается 

Кинельск

ой ЦБГиР

33

6
Обслужи

вается 

Кинельск

ой ЦБГиР

10 21 38 38

1.4 Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% 
от всего прикрепленного населения муниципального 
образования), %

не уст. не уст. 60 47,87 60 51,16 62,28 6,69 6,69

1.5 Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (не менее 80% от всего прикрепленного
населения муниципального образования), %

не уст. не уст. 60 64,40 80 70,31 62,63 * *

1.6 Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете 
на 1 сельского жителя

не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст.

Количество баннеров, размещенных МО, посвященных 
профилактике заболеваний, прохождению профилактических 
медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 
1 внутригородской район) 

1 1 1 5 * * * * *

Число структурных подразделений учреждения здравоохранения, 
не относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет

не уст. не уст. 6 6 * * * * *

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

6

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2022 год 

Протоколами заседания Совета по национальным и приоритетным проектам 

Самарской области от 29.12.2021, 30.09.2022



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

2 Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Самарской области 

квалифицированными кадрами

2.1 Количество основных медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей

не уст. не уст. 160 135 138 133 129 132 133

2.2 Количество основных медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних 
медработников

не уст. не уст. 268 252 258 257 244 249 257

2.3 Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества 
должностей в медицинских учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачей, %

не уст. не уст. 95,0 94,3 95,0 85,0 77,82 89,23 89,23

2.4 Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества 
должностей в медицинских учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средних 
медицинских работников, %

не уст. не уст. 95,0 99,80 95,0 92,0 81,56 90,60 92,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

8

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам 

найма жилого помещения частного, муниципального или государственного 

жилищного фонда

2021 год Выполнено

Предоставлено 3 работникам

2. Предоставление медицинским работникам  служебного жилья  из муниципального 

жилищного фонда

2021 год Выполнено

Предоставлено 2 работникам

2022 год

1. Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам 

найма жилого помещения частного, муниципального или государственного 

жилищного фонда

2022 год В процессе

Предоставляется 3 врачам

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 РП «Современная школа»

1.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей, 

ед. (нарастающим итогом)

не 

уст.

не 

уст.
4 4 6 4 4 6 6

1.2
Образовательные организации обеспечены материально-технической 

базой по предметной области «Технология», ед. (нарастающим итогом)

не 

уст.
1 1 1 2 1 1 2 2

2 РП «Успех каждого ребенка»

2.1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 
55 55 60 88,49 87,0 86,08 90,66 91,30 91,30

2.2
Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, 

ед. (нарастающим итогом)
0 1 2 2 2 2 2 2 2

3 РП «Цифровая образовательная среда»

3.1

Образовательные организации обеспечены материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. 

(нарастающим итогом)
2 2 2 2 5 2 2 5 5

4 РП «Социальная активность»

4.1

Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, чел.

899 1079 1000 1206 1300 326 668 1222 1300

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

5 РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

5.1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 

лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение 

охвата патриотическими проектами, чел.

не 

уст.

не 

уст.
3700 7424 3000 788 2297 2513 3000

5.2

Создание условий для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.

не 

уст.

не 

уст.
150 180 200 60 244 380 400

6 РП «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая 

образовательная среда»

6.1
Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей, 

%

не 

уст.

не 

уст.
161,20 161,2 181,94 161,2 161,2

181,9

4
181,94

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

11

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Открытие детского мини-технопарка в СП ЦДОД «Гармония» ГБОУ СОШ №4 2021 год Выполнено

2. Создание 2 центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в ГБОУ СОШ №1 и №10

2021 год Выполнено

2022 год

1. Создание 2 центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в ГБОУ СОШ №4 и №5

2022 год Выполнено

2. Создание 3 центров образовательной среды  (ЦОС) в ГБОУ СОШ №7, №8, №9  2022 год Выполнено

3. Открытие кабинета технологии в ГБОУ СОШ №11 2022 год Выполнено

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1.
Число посещений культурных мероприятий, тыс. 

ед.
не уст.

не 

уст.
439,36 453,756 463,736 135,258 332,94 472,04 500,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

12

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель:

Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления 

культуры и молодёжной политики

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

13

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

2021 год

1. Открытие виртуального концертного зала в МАУК «Центр культурного 

развития»

2021 выполнено

2022 год

1.

Ответственный исполнитель:

Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления 

культуры и молодёжной политики

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

РП «Повышение доступности туристических 

продуктов (Самарская область)»

1.

Количество мероприятий, направленных на 

популяризацию туризма для детей школьного 

возраста», ед. 

- - - - 12 не уст. не уст. 7 12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

14

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель:

Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления 

культуры и молодёжной политики

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 РП 1. "Жилье"

1.1 Объем жилищного строительства, тыс. кв. м 42,649 50,798 52,332 52,716 57,554 22,337 33,725 46,122 57,600

1.2 Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства, тыс. кв. м.
не уст. - не уст. - не уст. - - - -

2 РП 2. "Формирование комфортной городской среды"

2.1 Количество обустроенных общественных пространств, 

шт.
4 4 6 6 6 0 0 6 6

2.2 Количество обустроенных дворовых территорий, шт. 4 7 7 7 7 0 0 7 7

3 РП 3. "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда"

3.1 Количество квадратных метров, расселенного 

непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.
не уст. - 501,32 541,66 183,53 0,0 17,9 17,9

4 Региональный проект 4. "Чистая вода"

4.1 Доля городского населения Самарской области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения

- - не уст. - не уст. - - - -

4.2 Доля населения Самарской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения

- - не уст. - не уст. - - - -

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

15

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Региональный проект 1. "Чистая страна"

1.1 Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок в границах городов, шт.
- - не уст. - не уст. - - - -

1.2 Численность населения, качество жизни которого 

улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных 

свалок в границах городов, тыс.чел.

- - не уст. - не уст. - - - -

2 Региональный проект 2. "Оздоровление Волги"

2.1 Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязнённых 

сточных вод, тыс. куб. м в год
2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 0 2952,03 2952,03 2952,03 2953,03

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

16

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

* - заполняется муниципальными образованиями – участниками РП «Оздоровление Волги», при наличии установленного планового годового значения 

декомпозированного показателя

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, 

инвестиций и потребительского и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

17

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

2022 год

1. Реконструкция КОС г.Кинель 2023 год В процессе

2. Реконструкция КОС п.Усть-Кинельский 2023 год В процессе

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Региональный проект 1. "Региональная и местная 

дорожная сеть" *

1.1 Доля дорожной сети Самарско-Тольяттинской

городской агломерации, находящаяся в нормативном 

состоянии, %

не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. - - - -

1.2 Доля отечественного оборудования (товаров, работ, 

услуг) в общем объеме закупок, %
не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. - - - -

2 Региональный проект 2. "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства"

2.1 Доля объектов, на которых предусматривается 

использование новых и наилучших технологий, 

включенных в Реестр, %

не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. - - - -

3 Региональный проект 2. "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства"

3.1 Количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 100 тыс. населения **
не уст. не уст. 9,22 н.д. 1,7 0,0 0,0 0,0 -

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

18

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru

* - заполняется г.о. Самара и г.о. Тольятти

** - для г.о. Кинель показатель декомпозирован укрупненно и включает муниципальный район Кинельский.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

19

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План
факт

I кв. II кв. III кв. IV кв.

ФП "Адресная поддержка повышения производительности

труда на предприятиях"

1.1 Количество предприятий, вовлеченных в реализацию

национального проекта, ед. нарастающим итогом
1 1

не 

уст.
-

не 

уст.
- - - -

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, 

инвестиций и потребительского и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

20

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ*

№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План
факт

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Показатель 1. "Показатели верхнего уровня"

1.1 Численность занятых в сфере МСП, человек 6992 7375 7653 9974 9525 10334 10296 10644 10644

2
Показатель 2. ФП "Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

2.1
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом
введения налогового режима для самозанятых, человек (с нарастающим
итогом)

611 894 1029 2026 2215 2360 2643 2929 2929

3 Показатель 3. "Дополнительные показатели"

3.1
Количество легализованных в сфере малого и среднего 
предпринимательства, человек

не уст. не уст. 130 157 143 34 49 120 143

3.2
Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному 
предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.

не уст. не уст. 2 3 4 2 5 5 5

3.3
Количество публикаций в муниципальных СМИ,  официальных сайтах, 
наружная реклама, ед.

не уст. не уст. 37 44 48 7 16 28 48

3.4
Количество, направленных в АО «ГФСО» заявок от СМСП, заинтересованных
в получении финансовой поддержки, ед.,
в том числе:

не уст. не уст. не уст. не уст. 11 6 17 17 17

действующих более 1 года не уст. не уст. не уст. не уст. 8 4 13 13 13

действующих до 1 года не уст. не уст. не уст. не уст. 3 2 4 4 4

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития 

предпринимательства»

(84663) 220990



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ*

№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021 2022

План Факт План Факт План
факт

I кв. II кв. III кв. IV кв.

3.5 Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ, ед. не уст. не уст. не уст. не уст. 4 0 5 6 6

Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед., 
в том числе:

не уст. не уст. 26 33 * * * * *

Кол-во СМСП более 1 года не уст. не уст. 15 18 * * * * *

Кол-во СМСП до 1 года не уст. не уст. 7 9 * * * * *

Кол-во самозанятых не уст. не уст. 4 6 * * * * *

Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных 
экспортерах, ед.

не уст. не уст. 2 3 * * * * *

Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-
консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.

не уст. не уст. 140 171 * * * * *

3.6 Количество СМСП, получивших услуги центра «Мой Бизнес», ед. не уст. не уст. не уст. не уст. 75 260 359 407 450

3.7
Количество СМСП, участников региональных предпринимательских 
конкурсов, ед.

не уст. не уст. не уст. не уст. 6 0 0 3 6

3.8
Объём поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших 
экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, тыс. долл. США

не уст. не уст. не уст. не уст. 889,2 0,0 0,0 0,0 889,2

4
Показатель 4. ФП «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства"

4.1
В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые 
члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, 
единиц

не уст. не уст. не уст. не уст.
не 

уст.
- - - -

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития 

предпринимательства»

(84663) 22090

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2022 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 29.12.2021



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

22

№ 
п/п

Наименование показателя

I полугодие 2022

январь февраль март апрель май июнь

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Количество размещенных 
информационных поводов 
(публикаций) в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Сбор и распределение 
контента» АНО 
«Национальные 
приоритеты», ед.

16 17 25 26 25 26 25 27 17 21 25 31

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, 

инвестиций и потребительского и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru

№ 
п/п

Наименование показателя

II полугодие 2022

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Количество размещенных 
информационных поводов 
(публикаций) в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Сбор и распределение 
контента» АНО 
«Национальные 
приоритеты», ед.

25 26 25 26 25 26 25 26 25 25



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Период

Контрактация
Выявление рисков  при 

контрактации

Работа через уполномоченный 

орган

Сумма средств, 

включенных в 

план-график, 

(нарастающим 

итогом), млн. 

рублей 

Сумма 

заключенных МК 

(нарастающим 

итогом), млн. 

рублей 

Количество 

заключенных МК, 

ед.

Количество МК с 

выявленными 

рисками, ед.

Количество 

заключенных МК, 

ед.

Количество 

контрактов 

размещенные в 

ЕИС напрямую, 

минуя ГИС 

Госзаказ

План Факт Факт Факт Факт Факт

II квартал 2021 1498,41 427,12 3 2 3 0

IIl квартал 2021 1577,54 1483,0 7 2 7 0

IV квартал 2021
1580,98 1580,98 27 7 27 0

I квартал 2022 167,476 3,491 3 0 3 0

II квартал 2022 935,75 3,491 5 0 5 0

IIl квартал 2022 976,85 1,83 6 0 6 0

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021-2022 годах

(далее – МК)

* ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2019 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2019   (тыс. 

руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1. Устройство  малой спортивной  площадки для центра ГТО размером 40х15 м (50 лет Октября 108) с резино-полимерным основанием

«Демография»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 08.2019 строительство 3 400,0 3400 / 100% - 100%

2. Устройство универсальной спортивной площадки  размером 56х28 м (50 лет Октября 25А ГБОУ СОШ №10) с покрытием 

искусственная трава

«Демография»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 08.2019 строительство 7 000,0 7 000,0 / 100% - 100%

3. Ремонт помещений (концертный зал, коридор 1 этажа) МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»

«Культура»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 08.2019 ремонт 1532,0 1528,7 / 99,8% - 100%

4. Ремонт системы отопления МБУ ДО «Детская школа искусств №3»

«Культура»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 10.2019 ремонт 332,5 331,7 / 99,8% - 100%

5. Ремонт помещений библиотек-филиалов № 2, 3 МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»

«Культура»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 10.2019 ремонт 730,0 730,0 / 100% - 100%

6. Ремонт фасада, кровли здания МАУК «Городской Дом культуры»

«Культура»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 07.2019 ремонт 2818,0 2706,7 / 96,1% - 100%

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО

24

ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2019 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2019   (тыс. 

руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

7. Капитальный ремонт ГБОУ СОШ №9

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 10.2019 Ремонт 64880,9 62105,5 / 94% - 100%

8. Ремонт помещений для открытия центра «Точка роста»

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 09.2019 Ремонт 855,0 855,0 / 100% - 100%

9. Ремонт и оснащение помещений ГБОУ СОШ №7 для создания детского технопарка  «Мини-кванториум»

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 09.2019 Ремонт 966,8 965,413 / 99,9% - 100%

10. Разработка ПСД на КОС г.Кинель

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019-2020 -

Разработка ПСД 

на КОС г.Кинель
1868,3 1702,2 / 91,1% 4 кв. 2020 года -

11. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019-2020 -

Разработка ПСД 

на КОС п.Усть-

Кинельский

800,7 728,49 / 90,9% 4 кв. 2020 года -

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО

25

ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2020 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2020   (тыс. 

руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры и 

градостроительства , 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом

2020 10.2020 Ремонт 1645,83 1645,83 / 100% - 100%

2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры и 

градостроительства , 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом

2020 10.2020 Ремонт 2894,189 2894,189 / 100% - 100%

3. Разработка ПСД на КОС г.Кинель и КОС п.Усть-Кинельский

«Экология»

Вне НП

Управление 

архитектуры
2019-2020 4 кв 2020

Разработка ПСД, 

экспертиза
17069,31 10989,8  / 64,4% 4 кв 2020 -

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

26

ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2021 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2021   (тыс. 

руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель

НП «Экология»

Вне НП

Управление 

архитектуры
2021 4 кв 2020 экспертиза 3084,685 3084,685 / 100% 4 кв 2020 -

2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский

НП «Экология»

Вне НП

Управление 

архитектуры
2021 4 кв 2020 экспертиза 2819,148 2819,148 / 100% 4 кв 2020 -

3. Реконструкция КОС г.Кинель

НП «Экология»
Управление 

архитектуры
2021-2023 1кв 2023 реконструкция 813384,20 813384,19 / 100% 1 кв 2021 -

3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский

НП «Экология»
Управление 

архитектуры
2021-2023 1кв 2023 реконструкция 300000,00 300000,0 / 100% 1 кв 2021 -

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ г.о.Кинель

27

ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2022 год,

тыс. руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

30.09.2022

(тыс. руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

3. Реконструкция КОС г.Кинель

НП «Экология»
Управление 

архитектуры
2021-2023 1кв 2023 реконструкция 231785,04 83868,8 / 36,18% 1 кв 2021 -

3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский

НП «Экология»
Управление 

архитектуры
2021-2023 1кв 2023 реконструкция 146595,32 41247,2/ 28,14% 1 кв 2021 -

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ г.о.Кинель

28

ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

29

№

п/п
Наименование НП

ВСЕГО
Средства

федерального
бюджета,

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства
областного
бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства местного
бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Вне-

бюджетные
источники,

план (тыс. 
руб.)/ факт

(%)

План, тыс. 
руб. 

Кассовое
исполнение по
состоянию на
31.12.2020,

тыс. руб./ %

2020 ГОД

НП «Жильё и городская среда»

1.
Благоустройство общественных 

территорий
28980,00

28980,00 

(100%)
23676,66 (100%) 3854,34 (100%) 1449,00 (100%) -

2.
Благоустройство дворовых 

территорий МКД 
9429,66 9429,66 (100%) 7703,794 (100%) 1254,106 (100%) 471,46842 (100%) -

3.

Благоустройство прибрежной 

территории оз.Ладное

(проект-победитель 

Федерального конкурса)

95400,0 95400 (100%)
75000,0 / 75000 

(100%)

19400,0 / 19400 

(100%)

1000,0  / 1000 

(100%)
-

НП «Экология»

1.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС г. 

Кинель

10000,00
6207,73 /

62,08%
0,0 0,0

17069.31

/10989,8 (64,3%)

0,00

2.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС пгт Усть-

Кинельский

7069,31
4782,06 /

67,65%
0,0 0,0 0,00



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО

30

№ 

п/п
Наименование НП

ВСЕГО Средства 

федерального 

бюджета,

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

областного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства местного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Вне-бюджетные 

источники,

план (тыс. 

руб.)/ факт (%)
План, тыс. 

руб. 

Кассовое исполнение по 

состоянию на 

31.12.2021,

тыс. руб./ %

2021 ГОД

НП «Жильё и городская среда»

1.

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда

36651,194 22031,799 / 60,1% -
27730,142 / 

18436,071 (66,5%)

8921,052/ 3595,728

(40,3%)
-

2.
Благоустройство общественных 

территорий
32843,856 32843,856 / 100%

26833,431 /

26833,431(100%)

4368,232 /

4368,232(100%)

1642,192 /

1642,19 (100%)
-

3.
Благоустройство дворовых территорий 

МКД 
14390,735 14390,735 / 100%

7074,009 / 7074,009 

(100%)

1151,582 /

1151,582 (100%)

6165,143 / 6165,143 

(100%)
-

4.

Благоустройство Парка на оз.Крымское 

(проект-победитель Федерального 

конкурса)

92728,924
92728,924 /

100%

70000,0 / 

70000,00(100%)

22230,0 / 22230,0 

(100%)

498,924 / 498,924 

(100%)
-

НП «Экология»

1.
Вне НП

Разработка ПСД на КОС г.Кинель
33664,60 33664,60 / 100% 0,00 0,00 33664,60 / 100% 0,00

2.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС пгт Усть-

Кинельский

22773,80 22773,80 / 100% 0,00 0,00 22773,80/ 100% 0,00

3. Реконструкция КОС г. Кинель 813384,20 813384,19 / 100%
699509,738 / 

699509,738 (100%)

108179,897 / 

108179,897 (100%)

5694,55/ 5694,55 

(100%)

4. Реконструкция КОС пгт Усть-Кинельский 300000,00 300000,0 / 100%
258000,00 / 

258000,0(100%)

39900,00 / 39900,0 

(100%)

2100,00 / 2100,00 

(100%)

НП «Культура»

1. Создание виртуальных концертных залов 2500,00 2500,00 / 100%
2500,00 / 2500,0 

(100%)
0,00 33664,60 / 100% 0,00



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ
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№ 

п/п
Наименование НП

ВСЕГО Средства 

федерального 

бюджета,

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

областного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства местного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Вне-бюджетные 

источники,

план (тыс. 

руб.)/ факт (%)
План, тыс. 

руб. 

Кассовое исполнение по 

состоянию на 

30.09.2022,

тыс. руб./ %

2022 ГОД

НП «Жильё и городская среда»

1.

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда

171276,0486

9
707,1 / 0,0%

142997,40189 / 

608,106 (0,4%)

14964,84437 / 

63,639 (0,4%)

13313,80243 / 35,355

(0,4%)
-

2.
Благоустройство общественных 

территорий
41575,225

41575,225 / 

100,00%

33966,959 / 

33966,959 (100,0%)

5529,504 / 5529,504 

(100,0%)

2078,76 / 2078,76 

(100,0%)
-

3.
Благоустройство дворовых территорий 

МКД 
12868,01 12813,44 / 99,6%

7663,784 / 7663,784 

(100,0%)

1247,592 / 1247,592 

(100,0%)

3956,64 / 3902,06 

(98,62%)
-

НП «Экология»

1. Реконструкция КОС г. Кинель 231785,04 83868,8 / 36,18%
198303,8 / 71996,6 

(36,31%)

30667,9/ 11134,3 

(36,31%)

2813,340 / 737,9 

(26,23%)

2. Реконструкция КОС пгт Усть-Кинельский 146595,32 41247,2/ 28,14%
125349,7 / 35381,4 

(28,23%)

19385,4/ 5471,7 

(28,23%)

1860,221 / 394,1 

(21,19%)

НП «Образование»

1.
Реализация практик поддержки 

добровольчества (волонтерства)
422,239

416,40303 / 

98,62%

354,525 / 354,525 

(100,00%)

57,713 / 57,713 

(100,00%)
10,0 / 4,164 (41,64%)


